

รายงานผลการดำเนินการงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2568 (ไตรมาส 2)

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง /หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	ราคากลาง	วงเงินก่องหน้า (PO)	เหลือจ่าย	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	กำหนดส่งมอบ	ผู้ขาย	หมายเหตุ
1	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม พร้อมชุดถ่ายภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	2,000,000.00			2,000,000	e-bidding	152/2568 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567	ครบกำหนด 26 มี.ค. 2568	บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รอส่งมอบ
2	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000	e-bidding	116/2568 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567	ครบกำหนด 28 มี.ค. 2568	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอส่งมอบ
3	หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Phantom) - Liver, Gall Bladder, Pancrease, Spleen, Kidney ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	500,000.00	500,000.00		500,000	เฉพาะเจาะจง	84/2568 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567	ครบกำหนด 17 เม.ย. 2568	บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด	รอส่งมอบ
4	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบ อาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง	5,000,000.00	5,000,000.00	4,994,000.00	6,000	e-bidding	7/2568 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567	ครบกำหนด 15 มี.ค. 2568	บริษัท เมดิฮับ เอเชีย จำกัด	รอส่งมอบ
5	เครื่องตัดฝือกไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง	133,750.00	133,750.00	128,000.00	5,750	เฉพาะเจาะจง	D-6326715 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567	ครบกำหนด 6 พ.ค. 2568	บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จำกัด	รอส่งมอบ
6	เก้าอี้พักคอยแบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๕๒ ชุด	166,296.00	166,296.00	166,295.72	0	เฉพาะเจาะจง			บริษัท เวิร์ค สเตชั่น ออฟฟิศ (ประเทศไทย) จำกัด	ระหว่างการทำสัญญา
7	ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเพชรรัตน์-สุวิทนา ชั้น ๔ เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ และพิเศษรวม งานที่ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ และเป็นงานที่มีการปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ งาน	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	181/2568 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568	ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568	หจก. วสุธร เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย	รอส่งมอบ
8	โครงการบูรณะรั้วเฝ้ารอบโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1 โครงการ	7,181,000	6,622,600	5,296,000	1,885,000	e-bidding	371/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2568	300 วัน/ครบกำหนด 15 เมษายน 2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ประชุมพันธุ์การช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 4 งวดสุดท้าย

9	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น ๔๘ ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ถุน) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง	24,997,265	24,319,300	22,635,000	2,362,265	e-bidding	368/2567 ลงวันที่ มิถุนายน 2569	420 วัน/ครบกำหนด 17 สิงหาคม 2568	บริษัท วรากิจ จำกัด	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 2
---	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------